
NICOLAS ALEJANDRO RUIZ ALARCON

PARCIAL 03:

ANALISIS DE SISTEMAS


PARTE 2: PLANIFICAR PROYECTO

5. Crear repositorio en GitHub, llamado su_numero_documento_parcial3, dónde "su_numero_documento" corresponde a su número de identificación. Este repositorio debe ser de tipo público




6. (1.0) Crear un proyecto en Trello y establecer un back log que incluya al menos 5 tareas a desarrollar. Cada tarea debe contar con fecha, responsable y descripción. Por último, generar un archivo PDF que contenga capturas de pantalla que evidencien lo anterior.


PASO 1: Crear espacio de Trabajo:



PASO 2: Crear tablero:



PASO 3: Asignar tarjetas para las cinco tareas:



Descripción: Tenemos cinco LISTAS para determinar las etapas de desarrollo de este proyecto. Luego se crean cinco tarjetas para verificar tareas y realizar checklist y fechas sobre cada tarea. están asignadas al principio porque se acabaron de crear, pero la idea final es mostrar cuales hacen parte de ciertas etapas y mostrar la descripción que va a tener cada una de las tareas.

CONTEXTO DEL PROYECTO:

Se establecen tareas para el objetivo de realizar la creación de requerimiento funcionales y no funcionales de un sistema y realizar un modelo de base de datos relacional para verificar la administración de los datos que influyen en la empresa:


TAREA 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Descripción: Esta etapa es planteamiento del problema en donde se revisa los principales problemas a desarrollar en el proyecto.

Fecha vencimiento: 15/11/2023 a las 23:59

Asignaciones:

- Realizar un instrumento de recolección de datos para analizar los posibles problemas de la empresa
- Revisar el tipo de formato del documento
- Revisión de ortografía y redacción del documento.
- Subir documento final al GitHub




TAREA 2: REQUERIMEINTOS FUNCIONALES:

Descripción: Esta tarea es para hacer una descripción de los requerimientos funcionales del software a desarrollar según las peticiones que solicita el cliente para el proyecto.

Fecha vencimiento: 20/11/2023 a las 23:59

Asignaciones:

- Utilizar instrumento de recolección de datos.
- Crear documento adjuntando todos los datos analizados del instrumento de recolección.
- Subir documento al GitHub.




TAREA 3: DIAGRAMA DE CLASES:

Descripción: Se realiza procesos para un diagrama de clases para los datos del proyecto o software.

Fecha vencimiento: 22/11/2023 a las 23:59

Asignaciones:

- Crear diagrama en draw.io
- revisar relaciones
- Probar base de datos en posgreSQL




TAREA 4: DICCIONARIO DE DATOS

Descripción: Etapa de la asignación de entidades y atributos con sus respectivas descripciones.

Fecha vencimiento: 24/11/2023 a las 23:59

Asignaciones:

- Revisar tipos de datos
- Verificar posibles normalizaciones
- subir diccionario al GitHub



TAREA 5 IMPLEMENTACION DE DIAGRAMAS UML:


Descripción: Implementar diagramas uml en el proyecto.

Fecha vencimiento: 25/11/2023 a las 23:59


Asignaciones:

- asignar diagramas de clases

- subir diagrama al GitHub



TRELLO FINAL:



URL TRELLO:

 $\frac{\text{https://trello.com/invite/b/RcJeSZUx/ATTI4ac6615bb199e083c3d84da842a38eadFEBA56C2/backlogparcial3}{\text{ogparcial3}}$